

**INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU PARASOLOWEGO PT. „REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW NA
POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM W LATACH 2007-2013”
WDRAŻANEGO PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY” W NOWYM TARGU
Stan aktualny na dzień 26.11.2012 r.**

I. Realizacja pierwszej części projektu parasolowego (dotyczącej alokacji środków EFRR na lata 2007-2010)

1. Podstawowe informacje na temat pierwszej części projektu parasolowego

- **Tytuł projektu:** *Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010*
- **Partner Wiodący:** Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
- **Partnerzy projektu:** VUC Prešov, VUC Žilina, Związek Euroregion „Tatry”, Stowarzyszenie Region Beskidy
- **Termin realizacji:** 01.10.2008-31.12.2012
- **Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego** z dnia 08.05.2009 zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą (MRR) i Partnerem Wiodącym (Euroregionem Karpackim)
- **Umowa partnerska na realizację projektu parasolowego** zawarta w dniu 04.09.2009 r. pomiędzy PW i 4 PP
- **Budżet projektu parasolowego** (alokacja EFRR na lata 2007-2010)

PARTNERZY	EFRR 85%	WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE	RAZEM (2+3)
1	2	3	4
Partner Wiodący – EUROREGION KARPACKI	2 754 936,76 €	486 165,31 €	3 241 102,07 €
Partner Projektu 1 VUC PREŠOV	3 340 468,12 €	589 494,38 €	3 929 962,50 €
Partner Projektu 2 VUC ŽILINA	3 340 468,12 €	589 494,38 €	3 929 962,50 €
Partner Projektu 3 EUROREGION TATRY	2 693 566,76 €	475 335,31 €	3 168 902,07 €
Partner Projektu 4 EUROREGION BESKIDY	2 693 566,76 €	475 335,31 €	3 168 902,07 €
RAZEM	14 823 006,52 €	2 615 824,69 €	17 438 831,21 €

w tym kwoty do dyspozycji Euroregionu „Tatry”:

BUDŻET EUROREGIONU TATRY	Dofinansowanie z EFRR (85%)	Współfinansowanie krajowe (15%)	Wydatki kwalifikowane ogółem (100%)	Przekazana zaliczka ze środków EFRR (I transza)
Fundusz Mikroprojektów	2 297 768,25 €	405 488,51 €	2 703 256,76 €	188 549,67 €
Zarządzanie	395 798,51 €	69 846,80 €	465 645,31 €	80 807,00 €
SUMA	2 693 566,76 €	475 335,31 €	3 168 902,07 €	269 356,67 €

*Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013*

2. Podsumowanie realizacji pierwszej części projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry”

a) Zrealizowane działania w ramach projektu parasolowego.

DZIAŁANIA EUROREGIONU TATRY	I NABÓR	II NABÓR	RAZEM OBYDWA NABORY
Ogłoszenie i prowadzenie naborów	30.03.2009-29.05.2009	16.08.2010-15.10.2010	X
Szkolenia dla wnioskodawców	11.02.2009, 30.03.2009, 01.04.2009, 06.04.2009	08.09.2010, 09.09.2010	6 szkoleń, liczba przeszkolonych osób: 305
Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów	99 wniosków ocenionych w dniach 04.06.2009-24.07.2009, 86 projektów zakwalifikowanych do oceny technicznej, 13 odrzuconych formalnie.	68 wniosków ocenionych w dniach 15.11.2010-31.12.2010, 46 projektów zakwalifikowanych do oceny technicznej, 22 odrzucone formalnie.	167 wniosków ocenionych, 132 projekty zakwalifikowane do oceny technicznej, 35 odrzuconych formalnie.
Ocena techniczna mikroprojektów	Komisja Oceniająca w Rzeszowie w dniach 27 -30.07.2009 oceniła 53 mikroprojekty komplementarne z Euroregionu Tatry”. Zespół Ekspertów obradujący w Nowym Targu w dniach 03-04.08.2009 ocenił 33 mikroprojekty indywidualne . Ponadto w dniach 28-29.12.2009 Zespół Ekspertów dokonał ponownej oceny 11 projektów rekomendowanych przez PKM warunkowo. 73 projekty rekomendowane przez ekspertów, 13 projektów nie uzyskało rekomendacji.	Zespół Ekspertów obradujący w Nowym Targu od 10 do 13.01.2011 ocenił 46 projektów. 28 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania, 18 projektów nie uzyskało rekomendacji.	W wyniku oceny technicznej 132 mikroprojektów, rekomendację ekspertów uzyskało 101 projektów a 31 mikroprojektów nie było rekomendowanych do dofinansowania.
Przygotowanie list rankingowych	Lista zawierała 73 mikroprojekty + 1 mikroprojekt własny Euroregionu Tatry (złożony w trakcie naboru do PW, oceniony formalnie przez PW i rekomendowany w wyniku oceny technicznej dokonanej przez ekspertów w WST).	Lista zawierała 28 mikroprojektów, przy czym 3 mikroprojekty były nierekomendowane przez Euroregion „Tatry”.	Ze 102 mikroprojektów rekomendowanych przez ekspertów (w tym mikroprojekt własny ET), PKM zatwierdził 56 mikroprojektów z I naboru i 15 z II naboru. 10 projektów z 2 naboru znalazło się na liście rezerwowej.
Kontraktacja mikroprojektów	W terminie od 19.11.2009-09.03.2010, zawarto 56 umów z beneficjentami I naboru.	W terminie od 16.06.2011 do 26.07.2011 zawarto 19 umów (15 z listy podstawowej i 4 z listy rezerwowej) z beneficjentami II naboru	75 zawartych umów o dofinansowanie mikroprojektów na kwotę 2.872.212,90 € w tym dofinansowanie z EFRR 2.401.408,32 €
Szkolenia dla beneficjentów	17.12.2009, 18.12.2009, 16.06.2010	22.06.2011	4 szkolenia, liczba przeszkolonych osób: 137
Weryfikacja raportów i poświadczanie wydatków mikrobeneficjentów	Weryfikacja kwartalnych i końcowych raportów 55 mikrobeneficjentów (bez raportów dot. mikroprojektu własnego ET, które były weryfikowane i poświadczane przez Kontrolera I stopnia w Krakowie).	Weryfikacja kwartalnych i końcowych raportów 19 mikrobeneficjentów Pierwsze poświadczenie dokonane 11.08.2011 r. a ostatnie 24.10.2012 r.	Zweryfikowano wszystkie raporty kwartalne i końcowe dotyczące 74 mikroprojektów (bez mikroprojektu własnego, który weryfikował i poświadczał Kontroler I

	Pierwsze poświadczenie wydatków dokonane 23.02.2010, a ostatnie 22.08.2011 r.		stopnia w Krakowie). Ostatnie poświadczenie wystawione 24.10.2012
Sporządzanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego	8 raportów zawierało wydatki poniesione przez mikrobeneficjentów z I naboru (od raportu nr 3 za IV kw. 2009 r. do raportu nr 10 sporządzonego za III kw. 2011 r.) Raporty te zostały scertyfikowane przez Kontrolera I stopnia w Krakowie. Wszystkie należne płatności przekazano beneficjentom	6 raportów zawierało wydatki poniesione przez mikrobeneficjentów z II naboru (od raportu nr 9 za II kw. 2011 r. do raportu nr 14 sporządzonego za III kw. 2012 r.) Raporty nr 9-13 uzyskały certyfikat Kontroli I stopnia. Raport nr 14 sporządzony w dniu 09.11.2012 r. za III kw. 2012 r. jest w trakcie weryfikacji przez Kontrolera I stopnia. Zawiera on wydatki z 3 raportów końcowych ostatnich zrealizowanych mikroprojektów.	Euroregion „Tatry” sporządził 14 raportów częściowych na całkowitą kwotę 2.943.203,93 € w tym dofinansowanie z EFRR- 2.464.546,76 €. Wydatki dotyczące mikroprojektów wyniosły łącznie: 2.454.223,42€, w tym dofinansowanie z EFRR - 2.048.913,31 €. Certyfikaty uzyskało 13 raportów, raport nr 14 za III kw. 2012 r. jest w trakcie weryfikacji Kontrolera I stopnia.
Przekazywanie mikrobeneficjentom płatności z EFRR i rezerwy celowej budżetu państwa	Pierwsza refundacja bieżąca z EFRR przekazana w dniu 23.02.2010 roku - ostatnia płatność bieżąca przekazana 22.11.2011. Pierwsza refundacja zwykła z EFRR przekazana 15.11.2010 r, a ostatnia refundacja zwykła przekazana 12.03.2012. Pierwsza płatność z rezerwy celowej dnia 17.12.2010 a ostatnią płatność z rezerwy celowej 28.09.2012 r. Wszystkie mikroprojekty z I naboru zakończone finansowo.	Pierwsza płatność bieżąca z EFRR dokonana dnia 18.11.2011, ostatnia przekazana w dniu 25.10.2012 r. Pierwsza refundacja zwykła przekazana 19.01.2012. Pierwsza płatność ze środków rezerwy celowej przekazana 28.12.2011. Przekazanie ostatniej refundacji zwykłej i płatności z rezerwy celowej możliwe będzie po scertyfikowaniu raportu nr 14 z postępu realizacji projektu parasolowego.	601 przekazanych płatności, na łączną kwotę 2.203.294,38 € w tym: 217 refundacji bieżących z EFRR przekazanych na kwotę 1.024.457,18 €, 204 refundacje zwykłe z EFRR przekazanych na kwotę 975.265,90 € oraz 180 refundacji z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 823.142,63 PLN (równowartość 203.571,30 €).
Monitoring i kontrola mikroprojektów	17 wizyt monitorujących realizację mikroprojektów, w tym 7 ujętych w planie kontroli. Pracownicy ET przeprowadzili 11 kontroli w tym 7 po zakończeniu realizacji mikroprojektów, 2 kontrole doraźne i 2 kontrole następcze. (Żadna z 5 kontroli mikroprojektów przeprowadzonych przez Kontrolera I stopnia nie wykazała nieprawidłowości).	18 wizyt monitorujących realizację mikroprojektów, w tym 2 ujęte w planie kontroli. Pracownicy ET przeprowadzili 5 kontroli w tym 3 po zakończeniu realizacji mikroprojektów, 1 kontrolę doraźną i 1 kontrolę następczą. (Żadna z 2 kontroli mikroprojektów przeprowadzonych przez Kontrolera I stopnia nie wykazała nieprawidłowości).	35 wizyt monitorujących realizację działań przez beneficjentów, w tym 9 z nich ujętych było w planie kontroli. Pracownicy ET przeprowadzili 16 kontroli mikroprojektów w tym 10 kontroli po zakończeniu mikroprojektów, 3 kontrole doraźne i 3 następcze. 12 z nich było uwzględnionych w planie kontroli.

b) Najistotniejsze działania promocyjne i informacyjne Euroregionu Tatry.

- Spotkanie inauguracyjne realizację mikroprojektów zorganizowane w dniu 26.11.2009 r., podczas którego zawarto pierwsze umowy o dofinansowanie projektów z I naboru.
- Wykonanie strony internetowej www.pwt.euroregion-tatry.eu w czerwcu 2010 r. Do 26 listopada 2012 r. odwiedziło ją 27.534 osoby. Strona zawiera informacje na temat mikroprojektów, w tym opisy: zrealizowanych projektów z I i II naboru, wydanych publikacji i stron internetowych wykonanych przez mikrobeneficjentów.
- Artykuł pt. „Tak blisko, a jednak inaczej...” opublikowany w marcu 2010 r. w miesięczniku „Europrojekty.pl”.
- Wystawa prezentująca mikroprojekty dofinansowane z I naboru i ich produkty, otwarta w marcu 2011 roku i dostępna do 22.11.2011 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Wystawę obejrzało około 400 osób.
- Konferencja prasowa 30.03.2011 r.
- Udział w wydarzeniach, podczas których promowany był Program PWT PL-SK 2007-2013, m.in. promocja mikroprojektów z Euroregionu „Tatry” podczas:
 - Open Days w Brukseli w dniu 11.10.2011 r.,
 - konferencji pt. „W poszukiwaniu rozwiązań dla zarządzania ofertą turystyki kulturowej” w Ropie w dniu 28.10.2011 r.,
 - XXV Jubileuszowej Konferencji Liderów Kultury pt. „ Zarządzanie i finansowanie działalności kulturalnej w gminie...” w Zakopanem w dniu 24.03.2011 r.,
 - konferencji podsumowującej projekt pt. *Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim – bez względu na porę roku* zorganizowanej w Muszynie w dniach 10-11.05.2012 r.
- Promocja rezultatów mikroprojektów podczas obrad XVII i XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w 2011 roku w Zakopanem i w 2012 roku w Liptowskim Mikulaszu.

c) Rezultaty 75 zrealizowanych mikroprojektów.

Wykaz wszystkich zrealizowanych mikroprojektów stanowi załącznik nr 1. 75 mikroprojektów ma poświadczony wydatki zawarte w raportach końcowych. Dla 65 mikroprojektów przekazane zostały wszystkie należne płatności. Dla 10 mikroprojektów przekazemy ostatecznie płatności, po otrzymaniu należnych refundacji od Partnera Wiodącego (refundacje zwykle ze środków EFRR) oraz od Wojewody Małopolskiego (środki z rezerwy celowej budżetu państwa).

Przy realizacji 75 mikroprojektów współpracowało 166 partnerów, we wspólnych polsko-słowackich wydarzeniach uczestniczyło ponad 117 tys. osób. W ramach tych projektów wydano 82 publikacje, 4 płyty CD, 6 filmów, 7 map, utworzono 27 stron internetowych, zrealizowano 4 adaptacje pomieszczeń, wykonano renowacje 6 obiektów, zrealizowano obiekty małej architektury (30 miniatur obiektów polskich i słowackich), wytyczono 6 szlaków, umieszczono ok. 800 tablic i tabliczek. Po raz pierwszy odbyło się 165 wspólnych wydarzeń w ramach mikroprojektów. Przeprowadzono 290 szkoleń i warsztatów różnego rodzaju, zorganizowano 59 imprez sportowych, zrealizowano 93 przedsięwzięcia z dziedziny kultury (w tym 29 konferencji, 29 wystaw i 12 konkursów). Ponad 4400 osób podniosło swoje kwalifikacje i zdobyło nowe umiejętności. Spośród zrealizowanych projektów w 4 wspierano grupy marginalizowane społecznie.

d) Wykorzystanie środków dot. pierwszej części projektu parasolowego przez Euroregion „Tatry”

	Wydatki kwalifikowane zakontraktowane ogółem (100%)	Dofinansowanie z EFRR zakontraktowane (85%)	Realizacja wydatków kwalifikowanych ogółem (100%)	Realizacja dofinansowania z EFRR (85%)	% REALIZACJI (dofinansowanie z EFRR)
Fundusz Mikroprojektów	2 703 256,76€	2 297 768,25€	2 454 223,42€	2 048 913,31€	89,17%
Zarządzanie	465 645,31€	395 798,51€	447 594,97€	380 455,74€	96,12%
SUMA	3 168 902,07€	2 693 566,76 €	2 901 818,39€	2 429 369,05€	90,19%

3. Stan wdrażania projektu w Euroregionie „Tatry” w porównaniu z pozostałymi partnerami projektu parasolowego

W załączeniu przedstawiamy tabelę zawierającą zbiorcze zestawienie dotyczące finansowego postępu realizacji projektu parasolowego przez pięciu partnerów projektu, które opracowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Z danych zawartych w tabeli wynika, że Związek Euroregion „Tatry” ma najwięcej zakończonych mikroprojektów – 65. Jest także najbardziej zaawansowany w porównaniu z pozostałymi partnerami w zakresie wysokości zrefundowanych środków z EFRR.

II. Kontynuacja wdrażania projektu parasolowego zgodnie z zawartym aneksem umowy partnerskiej

1. Podstawowe informacje dot. projektu parasolowego uwzględniające zmiany wprowadzone aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego

- **Tytuł projektu:** *Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013*
- **Partner Wiodący:** Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
- **Partnerzy projektu:** VUC Prešov, VUC Žilina, Związek Euroregion „Tatry”, Stowarzyszenie Region Beskidy
- **Termin realizacji:** 01.10.2008-31.03.2015
- **Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego** z dnia 08.05.2009 zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą (MRR) i Partnerem Wiodącym (Euroregionem Karpackim) zmieniona aneksem nr 2 z dnia 05.07.2012 r.
- **Umowa partnerska na realizację projektu parasolowego** zawarta w dniu 04.09.2009 r. pomiędzy PW i 4 PP zmieniona aneksem nr 1/2012 z dnia 12.09.2012 r.
- **Budżet projektu parasolowego** (alokacja EFRR na lata 2007-2013)

PARTNERZY	EFRR 85%	WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE	RAZEM (2+3)
EUROREGION KARPACKI	4 975 947,26 €	878 108,34 €	5 854 055,60 €
VUC PREŠOV	6 045 919,47 €	1 066 926,97 €	7 112 846,44 €
VUC ŽILINA	6 045 919,47 €	1 066 926,97 €	7 112 846,44 €
EUROREGION TATRY	4 848 726,57 €	855 657,63 €	5 704 384,20 €
EUROREGION BESKIDY	4 842 806,93 €	854 612,99 €	5 697 419,92 €
RAZEM	26 759 319,70 €	4 722 232,90 €	31 481 552,60 €

w tym kwoty do dyspozycji Euroregionu „Tatry”:

BUDŻET EUROREGIONU TATRY	Dofinansowanie z EFRR (85%)	Współfinansowanie krajowe (15%)	Wydatki kwalifikowane ogółem (100%)	Przekazana zaliczka ze środków EFRR (I i II transza łącznie)
Fundusz Mikroprojektów	4 137 890,58 €	730 215,99 €	4 868 106,57 €	339 410,86 €
Zarządzanie	710 835,99 €	125 441,64 €	836 277,63 €	145 461,80 €
SUMA	4 848 726,57 €	855 657,63 €	5 704 384,20 €	484 872,66 €

2. Zrealizowane przez Związek Euroregion „Tatry” działania dotyczące wdrażania drugiej części projektu parasolowego.

a) Ogłoszenie trzeciego ciągłego naboru mikroprojektów.

W dniu 01.06.2012 roku pięciu partnerów projektu parasolowego w tym Związek Euroregion „Tatry” ogłosili trzeci nabór, który trwa do wyczerpania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnych na dofinansowanie mikroprojektów. Euroregion „Tatry” dysponuje kwotą **2.088.797,27 EUR**. Do dnia 26 listopada 2012 roku wpłynęło 115 wniosków na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 4.380.660,97 €.

b) Szkolenia i konsultacje dla wnioskodawców

Związek Euroregion „Tatry” zorganizował dotychczas 3 szkolenia dla wnioskodawców III naboru mikroprojektów w następujących terminach: 19.06.2012 r., 21.06.2012 r. oraz 10.07.2012 r. Ogółem w tych szkoleniach uczestniczyły 143 osoby. W trakcie naboru pracownicy biura prowadzili także konsultacje dla wnioskodawców w siedzibie Euroregionu, udzielali informacji telefonicznie oraz on-line poprzez **Forum**, które zostało specjalnie w tym celu uruchomione w drugiej połowie czerwca 2012 roku na stronie: www.pwt.euroregion-tatry.eu.

c) Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów.

Ocena formalna i kwalifikowalności 105 mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry” do dnia 31.07.2012 roku została przeprowadzona w terminie do dnia 28.09.2012 r. W jej wyniku 77 mikroprojektów zakwalifikowało się do oceny technicznej, natomiast 28 projektów zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

d) Ocena techniczna mikroprojektów.

Zespół Ekspertów obradujący w Nowym Targu w dniach 01-06.10.2012 r. ocenił 77 mikroprojektów spełniających kryteria formalne i kwalifikowalności. Rekomendował do dofinansowania 47 mikroprojektów, natomiast 30 projektów nie rekomendował do realizacji. W większości rekomendowanych projektów eksperci zalecili zmniejszenie kwoty dofinansowania ze względu na przeszacowanie części wydatków zaplanowanych w budżetach tych projektów.

e) Lista rankingowa mikroprojektów złożonych do 31.07.2012 r. i statystyka dotycząca 47 mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania przez ekspertów zewnętrznych.

Związek Euroregion „Tatry” przygotował i przesłał do PW w dniu 21.11.2012 r. listę rankingową mikroprojektów rekomendowanych przez ekspertów do dofinansowania z EFRR. Na jej podstawie Podkomitet Monitorujący podejmie decyzję o dofinansowaniu mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu w ramach III naboru. Lista rekomendowanych mikroprojektów z Euroregionu „Tatry” stanowi załącznik nr 2.

Spośród tych 47 mikroprojektów, aż 26 opracowanych zostało przez jednostki samorządu terytorialnego, 6 projektów zostało złożonych przez instytucje kultury, 6 przez organizacje pozarządowe, 5 przez szkoły i uczelnie, 3 przez podmioty administracji publicznej. Najwięcej, bo aż 19 wnioskodawców jest z powiatu nowotarskiego, a w drugiej kolejności 11 wnioskodawców z powiatu nowosądeckiego, następnie 5 z powiatu gorlickiego, 4 z miasta Nowy Sącz, 4 z powiatu tatrzańskiego, 2 z limanowskiego i 2 z myślenickiego.

Najwięcej bo 30 mikroprojektów, to projekty członków Euroregionu „Tatry”, 9 mikroprojektów złożyły podmioty z siedzibą na terenie Euroregionu, a 8 projektów złożyły podmioty spoza Euroregionu.

Wśród 47 rekomendowanych projektów, 14 jest komplementarnych (8 z projektami złożonymi do VUC Presov, a 6 z projektami złożonymi do VUC Zilina).

Jeśli chodzi o rekomendowane kwoty dofinansowania mikroprojektów, to 23 mikroprojekty mają dofinansowanie powyżej 40 tys. €, 16 mikroprojektów ma dofinansowanie pomiędzy 25 tys. a 40 tys., 58 ma dofinansowanie z przedziału 15-25 tys. €, a tylko 3 mikroprojekty mają dofinansowanie niższe niż 15 tys. €.

Podział mikroprojektów według kategorii interwencji jest następujący: 23 mikroprojektów dotyczy kategorii interwencji nr 57, 13 projektów dotyczy kategorii nr 80, 5 mikroprojektów dotyczy kategorii nr 5, 3 – kategorii nr 55, 2 - kategorii nr 60 oraz 1 - kategorii nr 56.

3. Projekt harmonogramu wdrażania projektu parasolowego w roku 2013.

TERMINY	PLANOWANE DZIAŁANIA ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
Styczeń – luty 2013	Kontraktacja mikroprojektów z III naboru zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR przez Podkomitet Monitorujący na posiedzeniu w Bielsku-Białej w dniach 13-14 grudnia 2012 r. Sporządzenie rocznego planu kontroli mikroprojektów dofinansowanych w III naborze.
Styczeń – marzec 2013	Prowadzenie konsultacji dla wnioskodawców III naboru mikroprojektów. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na opracowanie i druk publikacji dotyczących mikroprojektów zarządzanych przez Euroregion „Tatry”
Luty 2013	Przeprowadzenie szkoleń dla mikrobeficjentów z III naboru. Sporządzenie raportu z postępu realizacji projektu parasolowego za IV kwartał 2012 r.
Marzec 2013	Zamknięcie trzeciego ciągłego naboru mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”.
Kwiecień 2013	Zakończenie oceny formalnej mikroprojektów złożonych do Euroregionu Tatry po 31.07.2012 roku. Weryfikacja raportów i poświadczanie wydatków mikroprojektów zakontraktowanych w ramach III naboru.
Maj 2013	Ocena techniczna mikroprojektów złożonych do Euroregionu Tatry po 31.07.2012 r. i przygotowanie listy rankingowej na posiedzenie Podkomitetu Monitorującego. Monitoring realizowanych projektów. Sporządzenie raportu z postępu realizacji projektu parasolowego za I kwartał 2013 r.
Czerwiec 2013	Udział w posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego zatwierdzającego mikroprojekty złożone do zamknięcia III naboru. Monitoring realizowanych projektów.
Lipiec 2013	Przeprowadzenie szkolenia dla mikrobeficjentów z III naboru.

Lipiec – sierpień 2013	Kontraktacja mikroprojektów zatwierdzonych do realizacji przez PKM w czerwcu 2013 roku. Monitoring realizowanych projektów. Weryfikacja raportów i poświadczanie wydatków mikroprojektów zakontraktowanych w ramach III naboru.
Sierpień 2013	Sporządzenie raportu z postępu realizacji projektu parasolowego za II kwartał 2013 r.
Wrzesień 2013	Monitoring realizowanych projektów.
Październik – listopad 2013	Weryfikacja raportów i poświadczanie wydatków mikroprojektów zakontraktowanych w ramach III naboru. Sporządzenie rocznego planu kontroli mikroprojektów na rok 2014. Sporządzenie raportu z postępu realizacji projektu parasolowego za III kwartał 2013 r. Monitoring realizowanych projektów. Kontrola zrealizowanych mikroprojektów.
Grudzień 2013	Monitoring realizowanych projektów. Kontrola zrealizowanych mikroprojektów.

Opracowanie: Teresa Siaškiewicz i Anna Sowińska

Zał. nr 1

ZREALIZOWANE MIKROPROJEKTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY” W RAMACH PROJEKTU PARASOŁOWEGO DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

Lp	Numer projektu	Beneficjent	Partnerzy projektu słowacki/ krajowy	Tytuł projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość przyznanego dofinansowania (EUR)	Wartość przyznanego dofinansowania z EFRR (EUR)	Całkowita wartość poświadczonych wydatków przez Związek Euroregion „Tatry” (EUR)	Wartość EFRR poświadczonych przez Związek Euroregion „Tatry”	Kod interwencji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I nabór											
1	PL-SK/TAT/PP/I/01	Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej	Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolným Kubíne	Transgraniczny Dialog Kulturowy	01.10.2009 - 30.09.2010	18 304,13	15 558,51	18009,09	15 307,73	60-Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
2	PL-SK/TAT/PP/I/02	Gmina Spytkowice	Obec Biatnica	Pierwsze kroki na drodze do wzajemnej współpracy gminy Spytkowice i wsi Biatnica	01.06.2009 - 31.07.2010	29 050,00	24 692,50	24717,81	21 010,14	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
3	PL-SK/TAT/PP/I/03	Limanowski Dom Kultury	Mesto Dolný Kubín	40 lat razem	01.10.2009 - 30.09.2010	41 587,19	35 349,11	33124,34	28 155,69	60-Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
4	PL-SK/TAT/PP/I/04	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu	Podtatranské Osvetové Stredisko, Porad	TTT- Transgraniczny Trakt Tradycji	01.02.2010 - 31.01.2011	45 920,42	39 032,36	38142,80	32 421,37	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
5	PL-SK/TAT/PP/I/06	Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie	Miestny Klub Slovenského Orla, Trstená,	Wspólne koledy polsko-słowackiego pogranicza	01.09.2009 - 28.02.2010	37 530,00	31 900,50	36844,53	31 317,85	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
6	PL-SK/TAT/PP/I/07	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu	Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši	Aktywność przede wszystkim	01.10.2009 - 30.04.2010	11 890,00	10 106,50	11093,43	9 429,42	67 - Działania na rzecz do aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego	Projekt zakończony finansowo
7	PL-SK/TAT/PP/I/08	Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego	Obec Veľka Franková, Gmina Ľapšie Nižne, Gmina Nowy Targ	Rowerem po Spiszu (etap I)	01.09.2009 - 31.08.2010	59 057,50	48 545,26	56575,88	46 505,37	57-Inne wsparcie na rzecz zmodernizacji usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
8	PL-SK/TAT/PP/I/09	Powiat Nowosądecki	Mesto Stará Ľubovňa	Jak to powiedzieć? -praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego	01.12.2009 - 30.11.2010	45 490,00	38 666,50	35648,67	30 301,37	73-Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania szkolenia oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym	Projekt zakończony finansowo

9	PL-SK/TAT/PP/1/10	Powiat Nowosądecki	Mesto Stará Ľubovňa	Platforma medialna Popradzkie Wrota	01.12.2009 - 31.03.2011	59 512,00	49 948,42	58549,29	49 140,42	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
10	PL-SK/TAT/PP/1/13	Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec	Obec Habovka	Polsko-słowackie inspiracje folklorystyczne Euroregion Tatrzy 2010	02.01.2010 - 30.12.2010	21 900,00	18 615,00	21833,72	18 558,66	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
11	PL-SK/TAT/PP/1/14	Gmina Czarny Dunajec	Obec Habovka	Współzawodnictwo sportowe Tatrzy 2010	02.01.2010 - 30.12.2010	45 835,00	38 959,75	43070,74	36 610,14	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
12	PL-SK/TAT/PP/1/17	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Gimnazjum w Muszynie	Gymnázium Leonarda Stóckela, Bardejov	Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych	01.01.2010 - 31.12.2010	47 958,00	40 764,30	45619,80	38 776,83	60-Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
13	PL-SK/TAT/PP/1/19	Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna	Občianske združenie „Kamenná veža”, Lipany	Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność	01.01.2010 - 31.12.2010	56 940,00	48 399,00	52725,05	44 816,29	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
14	PL-SK/TAT/PP/1/20	Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” Piwniczna Zdrój	Združenie obci hornej Torysy, Lipany	112 łączy nas	01.02.2010 - 31.10.2010	55 348,95	47 046,61	53150,17	45 177,64	73-Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania szkolenia oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym	Projekt zakończony finansowo
15	PL-SK/TAT/PP/1/21	Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna	Obec Ľubotín	Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie	01.01.2010 - 31.12.2010	43 271,86	36 781,08	42999,14	36 549,28	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
16	PL-SK/TAT/PP/1/22	Gmina Raba Wyżna	Obec Gánovce	Szlakami historii i kultury, czyli polsko-słowackie wędrówki rowerowe obejmujące miejsca historyczne i kulturalne	01.01.2010 - 31.12.2010	30 058,00	25 549,30	22437,07	19 071,51	57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
17	PL-SK/TAT/PP/1/23	Gmina Raba Wyżna	Priatelja Súkromného gymnázia v Poprade, Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 2 Nowy Sącz	EUROLIGA-Educja Polska, Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej	01.06.2009 - 31.05.2010	40 349,00	34 296,65	25507,48	21 681,36	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
18	PL-SK/TAT/PP/1/24	Pieniński Park Narodowy	Štátna ochrana prírody SR, Správa Pieninského národného parku	Ocena zmian w środowisku Płenin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyń-Niedzica i Sromowce Wyżne	01.02.2010 - 31.01.2011	9 808,90	8 327,76	8083,56	6 862,95	56-Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego	Projekt zakończony finansowo
19	PL-SK/TAT/PP/1/26	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Tatrzańskiego	Základná škola s Materskou školou, Zuberec	Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych	01.12.2009, 31.01.2011	46 000,00	39 100,00	40469,15	34 398,79	57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
20	PL-SK/TAT/PP/1/28	Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	Základná škola s materskou školou, Spišský Hrhov	Młodzi na szlakach pogranicza polsko - słowackiego	01.01.2010 - 30.11.2010	55 000,00	46 750,00	54975,56	46 729,23	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt komplementarny, zakończony finansowo

21	PL-SK/TAT/PPP/30	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”	Obec Lechnica	Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego	01.10.2009 - 30.09.2010	23 890,00	20 306,50	18129,38	15 409,98	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
22	PL-SK/TAT/PPP/33	Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej	Turist – Orava, združenje pre rozvoj cestovného ruchu a historických tradícií Oravy, Dolný Kubín, Uniwersytet Śląski w Katowicach	Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym	01.01.2010 - 31.12.2010	45 360,00	38 556,00	39813,98	33 841,88	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
23	PL-SK/TAT/PPP/34	Gmina Bukowina Tatrzańska	Občianské združenie Priatelia Hradu Ľubovňa	Sekrety zbójników czyli skarby Podhaia	01.10.2009 - 30.09.2010	46 033,00	39 128,05	40243,61	34 207,07	57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
24	PL-SK/TAT/PPP/35	Gmina Jablonka	Mesto Trstená, Orawskie Centrum Kultury	Wspólny Rozwój Kultury i Sportu na Orawie 2010	01.01.2010 - 31.12.2010	36 800,00	31 280,00	32582,24	27 694,91	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
25	PL-SK/TAT/PPP/38	Miasto Mszana Dolna	Obec Nižná	Zagórzańsko - orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez	01.05.2010 - 30.11.2010	49 237,50	41 000,07	49204,34	40 972,45	60-Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
26	PL-SK/TAT/PPP/39	Gmina Łapsze Niżne	Obec Osturňa	Spisz – Kraina Wielu Kultur	01.01.2010 - 31.12.2010	29 717,00	25 259,45	20226,81	17 192,79	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
27	PL-SK/TAT/PPP/40	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina	Bezpieczne pogranicze polsko-słowackie – wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi	01.03.2010 - 28.02.2011	32 940,00	27 999,00	24155,69	20 532,34	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
28	PL-SK/TAT/PPP/41	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie	Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove Gmina Uście Gorlickie	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim	01.04.2010 - 30.09.2010	18 200,00	15 470,00	15947,38	13 555,27	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
29	PL-SK/TAT/PPP/42	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie	Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Gmina Uście Gorlickie	Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego	01.03.2010 - 30.11.2010	20 400,00	17 340,00	18506,06	15 730,15	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
30	PL-SK/TAT/PPP/43	Gmina Uście Gorlickie	Obec Hervartov	szlakiem malej i dużej architektury sakralnej gminy uście gorlickie – II etap	01.01.2010 - 31.12.2010	30 700,00	26 095,00	13316,51	11 319,03	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
31	PL-SK/TAT/PPP/49	Stowarzyszenie Pogranicza	Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove	Łącząc nas wspólne tradycje-	01.01.2010 - 30.11.2010	17 450,00	14 832,50	16889,42	14 356,01	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
32	PL-SK/TAT/PPP/50	Gmina Raciechowice	Obec Hladovka,	Na tropie tradycji – identyfikacja dziedzictwa kulturowego czterech gmin	01.12.2009 - 30.11.2010	34 590,00	29 401,50	33361,68	28 357,43	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt komplementarny, zakończony finansowo
33	PL-SK/TAT/PPP/51	Gmina Tokarnia	Obec Vitanová, Gminny Oárodek Kultury i Sportu, Tokarnia	Polsko-Słowackie Lato	01.06.2009 - 31.12.2009	6 200,00	5 270,00	5436,30	4 620,86	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
34	PL-SK/TAT/PPP/54	Gmina Siepraw	Obec Spišský Štvrtok	Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko – słowackiego	01.10.2009 - 30.09.2010	49 603,54	42 163,01	37052,93	31 494,99	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
35	PL-SK/TAT/PPP/55	Gmina Nowy Targ	Mikroregion pod Poludnicou združenie obci, Liptovský Ján	Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ	01.03.2010 - 28.02.2011	49 950,00	42 457,50	40028,16	34 023,93	57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt komplementarny, zakończony finansowo
36	PL-SK/TAT/PPP/58	Gmina Poronin	Mikroregion Baranec, Liptovský Ondrej,	Ponad granicami Gmina Poronin – Mikroregion Baranec	01.05.2010 - 31.10.2010	22 840,00	19 414,00	20075,22	17 063,94	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo

37	PL-SK/TAT/IPP/1/59	Tatrzański Park Narodowy	Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica	Tatry bez granic – internetowy konkurs wiedzy	01.10.2009 - 30.09.2010	11 170,00	9 494,50	10430,34	8 865,79	55-Promowanie walorów naturalnych	Projekt zakończony finansowo
38	PL-SK/TAT/IPP/1/60	Tatrzański Park Narodowy	Múzeum v Kežmarku	Tatrzańskie dziedzictwo	01.01.2010 - 31.12.2010	92 627,61	49 991,12	92080,78	49 696,00	59-Rozwój infrastruktury kulturalnej	Projekt zakończony finansowo
39	PL-SK/TAT/IPP/1/65	Miasto i Gmina Szczawnica	Mesto Spišská Belá	Przenikanie kultur: polsko – słowacka wymiana środowisk twórczych	01.12.2009 - 30.11.2010	45 300,00	38 505,00	35778,90	30 412,06	60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
40	PL-SK/TAT/IPP/1/66	Miasto i Gmina Szczawnica	Mesto Spišská Belá	Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym	01.12.2009 - 30.09.2010	48 812,00	41490,2	41155,50	34 982,17	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
41	PL-SK/TAT/IPP/1/68	Gorlickie Centrum Kultury	Kultúrne a turistické centrum Bardejov	Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice - Bardejov	01.10.2009 - 31.08.2010	12 217,60	10 384,96	11087,36	9 424,26	58-Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt komplementarny, zakończony finansowo
42	PL-SK/TAT/IPP/1/70	Gmina Czorsztyn	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Červený Kláštor Powiatowy Zarząd Dróg, Nowy Targ	Ścieżka rowerowo-pieszka wokół Tatr „Pienińska Pętla” opracowanie dokumentacji technicznej	01.03.2010 - 28.02.2011	56 600,00	48 110,00	43444,06	36 927,45	57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
43	PL-SK/TAT/IPP/1/71	Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach	CYPRIAN,n.o., Červený Kláštor	Poznanie się i integracja społeczności „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru	01.03.2010 - 28.02.2011	34 277,00	29 135,45	24737,13	21 026,56	60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
44	PL-SK/TAT/IPP/1/73	Miasto Nowy Targ	Mesto Kežmarok	Nowy Targ-Kežmarok, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej	01.01.2010 - 31.12.2010	42 753,25	36 340,26	32360,55	27 506,46	60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
45	PL-SK/TAT/IPP/1/74	Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy	Mesto Spišská Stará Ves, Gmina Łapsze Niże	Spiskie kalendarium imprez-wspólne korzenie, wspólne horyzonty	01.01.2010 - 31.12.2010	48 109,00	40 892,65	39982,05	33 984,74	60-Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
46	PL-SK/TAT/IPP/1/77	Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Starý Smokovec	Tatry zapraszają!	01.01.2010 - 31.12.2010	48 008,00	40 806,80	45288,31	38 495,06	57-Inne wsparcie na rzecz z mocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
47	PL-SK/TAT/IPP/1/78	Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury	Združenie cestovného ruchu Vysoké „Tatry”, Starý Smokovec	Szlak Góral - Ski	01.01.2010 - 31.12.2010	50 573,00	42 987,05	48180,44	40 953,37	57-Inne wsparcie na rzecz z mocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
48	PL-SK/TAT/IPP/1/80	Gmina Jodłownik	Obec Vitanová,	Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanova	01.04.2010 - 30.06.2011	65 400,00	48 513,72	42207,01	31 309,15	60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
49	PL-SK/TAT/IPP/1/82	Gmina i Miasto Dobczyce	Obec Šarišské Michaľany	Rozszerzenie współpracy gmin Dobczyce i Sarisskie Michaľany na polach kultury, rekreacji i turystyki przez włączenie nowych partnerów	01.02.2010 - 31.10.2010	60 000,00	49 998,00	57919,50	48 264,32	59-Rozwój infrastruktury kulturalnej	Projekt komplementarny, zakończony finansowo
50	PL-SK/TAT/IPP/1/83	Biuro Promocji Zakopanego	Klášter LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Liptovský Mikuláš	TATRA-INFO* - system wymiany informacji turystycznej Podhale - Liptów	01.01.2010 - 30.09.2010	47 210,00	40 128,50	34238,54	29 102,75	57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
51	PL-SK/TAT/IPP/1/84	Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie	Obec Malý Lipník, Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna	Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna	01.01.2010 - 31.12.2010	58 593,69	49 804,64	34851,73	29 623,97	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy ośnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo

52	PL-SK/TAT/IPP/II/85	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	Velmax VIC, n.o., Prešov, Regionálna rozvojová agentúra TATRY-SPIŠ, Kežmarok,	Przedsiębiorczość bez granic!	01.11.2009 - 31.10.2010	32 898,00	27 963,30	24849,47	21 122,06	80-Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
53	PL-SK/TAT/IPP/II/90	Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem	Základná Umelecká škola, Poprad	„Muzyka na szczytach” – Festiwal Artystyczny w Zakopanem	01.06.2009 - 31.01.2010	38 970,40	33 124,84	38866,02	33 036,11	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
54	PL-SK/TAT/IPP/II/91	Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu	Združenie Region Tatry	Pielgrzymki Jana Pawła II Pod Tatrami w Polsce i na Słowacji	01.09.2009 - 31.01.2011	41 650,00	35 402,50	35787,28	30 419,19	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
55	PL-SK/TAT/IPP/II/97	Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	Mesto Stará Ľubovňa	Sádecko – Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad	01.11.2009 - 31.10.2010	48 000,00	40 800,00	46141,19	39 220,01	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt komplementarny, zakończony finansowo
56	PL-SK/TAT/IPP/W/P/01	Związek Euroregion „Tatry”	Združenie Region Tatry	15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”	01.07.2009 - 30.09.2010	58 769,00	49 953,65	57661,44	49 012,23	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt własny - komplementarny, zakończony finansowo
II nabór											
57	PL-SK/TAT/IPP/III/02	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu	Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline	Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko – słowackim - bez względu na porę roku	01.06.2011 - 31.05.2012	39 300,00	33 405,00	31 613,08	26871,12	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony rzeczowo
58	PL-SK/TAT/IPP/III/11	Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach	Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Gmina Úście Gorlickie	Polsko-Słowackie Ćwiczenie Dowódczo-Sztabowe	01.02.2011 - 30.09.2011	18 520,00	15 742,00	16 688,06	14184,85	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
59	PL-SK/TAT/IPP/III/14	Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej	Obec Kyjov	Łącząc nas góry i muzyka	01.08.2011 - 31.07.2012	29 131,00	24 761,35	22 249,85	18912,37	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony rzeczowo
60	PL-SK/TAT/IPP/III/15	Orawskie Centrum Kultury	Mesto Trstená	Wspólny Rozwój Kultury na Orawie 2011	01.07.2011 - 31.03.2012	28 555,00	24 271,75	21 590,74	18352,13	60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych	Projekt zakończony finansowo
61	PL-SK/TAT/IPP/III/17	Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgowie	Mesto Spišská Belá	Polsko-słowackie konfrontacje orkiestr dętych Spisza	01.01.2011 - 30.09.2011	27 200,00	23 120,00	22 204,68	18873,98	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
62	PL-SK/TAT/IPP/III/20	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu	Park Kultúry a oddychu v Prešove	Otwarta przestrzeń integracji	01.05.2011 - 30.11.2011	31 288,64	26 595,34	29 794,55	25325,38	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt komplementarny, zakończony finansowo
63	PL-SK/TAT/IPP/III/21	Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu	Spolok včelárov Slovenska, Trstená	Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „Tatry”	01.05.2011 - 30.04.2012	43 610,00	37 068,50	38 147,09	32425,03	56-Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego	Projekt zakończony rzeczowo
64	PL-SK/TAT/IPP/III/22	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”	Občianské združenie MAS LEV, Levoča	Polsko – słowackie spotkania Liderów	01.06.2011 - 30.11.2011	16 365,00	13 910,25	9 875,35	8394,05	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
65	PL-SK/TAT/IPP/III/23	Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu	Mesto Kežmarok	Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim	01.06.2011 - 31.05.2012	25 316,14	21 518,72	18 762,69	15948,29	57-Inne wsparcie na rzecz zmnocnienia usług turystycznych	Projekt zakończony rzeczowo

66	PL-SK/TAT/IPP/III/25	Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna	Občianské združenie „Kamenná veža“, Lipany	Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku	01.07.2011 - 30.06.2012	50 279,50	42 737,57	33 321,70	28323,45	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony rzeczowo
67	PL-SK/TAT/IPP/III/31	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej	Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo	Współpraca nas zbliża, Orawa łączy	01.09.2011 - 30.06.2012	19 870,00	16 889,50	14 648,14	12450,92	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt komplementarny zakończony rzeczowo
68	PL-SK/TAT/IPP/III/33	Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój	Občianské združenie OPPIDUM, Stará Ľubovňa	Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna – Zdrój – Stara Ľubovna	01.07.2011 - 30.04.2012	26 650,00	22 652,50	22 197,04	18867,48	55-Promowanie walorów naturalnych	Projekt zakończony rzeczowo
69	PL-SK/TAT/IPP/III/35	Gmina Raciechowice	Obec Hladovka, Škola Muzyczna i Štopnia w Czasławiu	Polsko-słowackie spotkania z kulturą	01.07.2011 - 30.06.2012	39 731,71	33 771,95	37 221,98	31 638,69	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony rzeczowo
70	PL-SK/TAT/IPP/III/37	Gmina Miasto Zakopane	Mesto Vysoké Tatry	Poznajmy się lepiej	01.08.2011 - 29.02.2012	20 493,00	17 419,05	16 836,49	14 311,02	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
71	PL-SK/TAT/IPP/III/42	Gmina Miasto Nowy Targ	Mesto Kežmarok	Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego	01.06.2011 - 31.07.2012	24 575,00	20 888,75	22 382,81	19025,38	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony rzeczowo
72	PL-SK/TAT/IPP/III/43	Tatrzański Park Narodowy	Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Ľomnica	Polscy i słowaccy uczniowie poznają Tatry- cykl imprez edukacyjnych	01.07.2011 - 30.06.2012	42 550,00	36 167,50	36 734,56	31224,37	55-Promowanie walorów naturalnych	Projekt zakończony rzeczowo
73	PL-SK/TAT/IPP/III/44	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu	Múzeum v Kežmarku	Ocalić od zapomnienia fotografie polsko – słowackiego Podtatrze i Tatr	01.05.2011 - 31.03.2012	49 375,00	41 968,75	43 154,72	36681,51	58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Projekt zakończony finansowo
74	PL-SK/TAT/IPP/III/45	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu	Základná Škola, Nižná Brána, Kežmarok	Szkoła Charakterów - Przez sport do integracji	01.04.2011 - 31.03.2012	50 942,37	43 301,01	41 605,85	35364,98	80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów	Projekt zakończony finansowo
75	PL-SK/TAT/IPP/III/56	Stowarzyszenie Pogranicza	Horoňarińské osvetové stredisko v Bardejove	Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze	01.01.2011 - 30.11.2011	31 800,00	27 030,00	29 599,45	25159,53	57-Inne wsparcie na rzecz zmodernizacji usług turystycznych	Projekt zakończony finansowo
SUMA:						2 872 212,90	2 401 408,32	2 454 223,42	2 048 913,31		

Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Zał. nr 2

Finansowy postęp realizacji projektu parasolowego, wg stanu na dzień 31.10.2012 r.

Institucje zarządzające mikroprojektami	Kwota EFRR Funduszu Mikroprojektów w PP	Liczba projektów zakontraktowanych	Kwota środków zakontraktowanych z EFRR	Kwota środków zrefundowanych z EFRR	% realizacji Funduszu Mikroprojektów w zakresie refundacji	Kwota refundacji z budżetu państwa	Kwota wydatków scertyfikowanych w EUR	Liczba projektów zakończonych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Euroregion Tatry	2 297 768,25	75	2 401 408,32	1 999 723,08	87,03%	203 571,30	2 439 399,10	65
Euroregion Karpacki	2 297 768,24	61	2 326 805,24	1 787 055,92	77,77%	203 756,54	2 117 847,53	49
WJT Preszów	2 853 125,40	80	2 860 235,71	1 857 303,18	65,10%	234 805,43	2 624 165,45	47
Euroregion Beskidy	2 297 768,25	75	2 254 976,65	1 377 783,65	59,96%	143 657,22	1 609 759,74	5
WJT Żylica	2 935 399,11	86	2 836 930,36	1 315 144,57	44,80%	109 178,54	1 883 531,26	28
ŁĄCZNIE	12 681 829,25	377	12 680 356,28	8 337 010,40	65,74%	894 969,03	10 674 703,08	194

Załącznik nr 3

**Lista mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny technicznej
dokonanej przez Zespół Ekspertów w Euroregionie „Tatry”
III nabór w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
(wnioski złożone do dnia 31.07.2012 r.)**

<i>l.p</i>	<i>Numer projektu</i>	<i>Wnioskodawca</i>	<i>Partnerzy projektu</i>	<i>Tytuł projektu</i>	<i>Całkowita wartość projektu w EUR rekomendowana po ocenie technicznej</i>	<i>Kwota z EFRR w EUR rekomendowana a po ocenie technicznej</i>	<i>Średnia punktacja ekspertów</i>	<i>Projekt komplementarny</i>	<i>Kwoty z EFRR narastająco</i>
1	PL-SK/TAT/IPP/III/79	Powiat Gorlicki	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach Komenda, Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach	<i>Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym powiatu gorlickiego i kraju preszowskiego</i>	49800,00	42330,00	96,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/075 Wnioskodawca: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Tytuł: <i>Monitoring klimatických podmienok v slovensko – poľskom pohraničí</i> Porjekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 88 pkt.	42330,00
2	PL-SK/TAT/IPP/III/55	Gmina Nowy Targ	Obec Závažná Poruba, Klub Sportowy "Obidowiec" Obidowa	<i>Śladami Olimpijczyków</i>	50840,00	43214,00	94,50	Nr: PL-SK/ZA/IPP/III/134 Wnioskodawca: Obec Závažná Poruba Tytuł: <i>Návrat k tradícii bežeckého</i>	85544,00

								lyżowania Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 76 pkt.	
3	PL-SK/TAT/IPP/III/56	Gmina Nowy Targ	Obec Závažná Poruba, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie	<i>Turystyka rowerowa-brzegiem Dunajca na Słowację</i>	51000,00	43350,00	93,00	Nr: PL- SK/ZA/IPP/III/135 Wnioskodawca: Obec Závažná Poruba Tytuł: <i>Bicykлом za krásami prírody</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 85 pkt.	128894,00
4	PL-SK/TAT/IPP/III/30	Miasto i Gmina Szczawnica	Obec Lesnica, Obec Červený Kláštór	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego na ścieżce pieszo- rowerowej łączącej centrum Uzdrowiska Szczawnica ze Słowacją</i>	79469,46	49994,24	92,00	NIE DOTYCZY	178888,24
5	PL-SK/TAT/IPP/III/78	Gmina Krynica- Zdrój	Mesto Bardejov	<i>Trasy rowerowe Krynica Zdrój- Bardejov</i>	54120,16	46002,14	92,00	Nr: PL- SK/PO/IPP/III/086 Wnioskodawca: Mesto Bardejov Tytuł: <i>Cyklotrasa Bardejov - Krynica - Zdrój</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 84 pkt.	224890,38
6	PL-SK/TAT/IPP/III/62	Gmina Lipnica Wielka	Mesto Dolný Kubín, Obec Rabčice	<i>Szlaki rowerowe na pograniczu polsko-słowackim. Gmina Lipnica Wielka-Rabčice-Dolny Kubin</i>	56173,00	47747,05	84,50	NIE DOTYCZY	272637,43
7	PL-SK/TAT/IPP/III/23	Gmina Nawojowa	Obec Forbasy	<i>Meandry rzek Poprad i Kamienica- wspólna historia tematem do rozwoju turystyki</i>	104003,49	49994,48	83,50	Nr: PL- SK/PO/IPP/III/040 Wnioskodawca: Obec Forbasy Tytuł: <i>Meandre riek</i>	322631,91

								<i>Poprad a Kamenica – spoločná história téma pre rozvoj turizmu</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 71 pkt.	
8	PL-SK/TAT/IPP/III/59	Gmina Kościelisko	Mesto Tvrdošín	<i>Szlak pieszo-rowerowy szansą rozwoju regionu pogranicza polsko-słowackiego</i>	58823,00	49999,55	82,50	Nr: PL-SK/ZA/IPP/III/117 Wnioskodawca: Mesto Tvrdošín Tytuł: <i>Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica "Šanca rozvoja slovensko - poľského pohraničia"</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 87 pkt.	372631,46
9	PL-SK/TAT/IPP/III/83	Gmina Miasto Nowy Targ	Mesto Ružomberok	<i>Nowotarski Odcinek Rowerowego Szlaku Kulturowego wokół Tatr</i>	70210,00	47630,46	82,00	NIE DOTYCZY	420261,92
10	PL-SK/TAT/IPP/III/18	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej - Zdroju	Mesto Stará Ľubovňa	<i>Szlakami kurierów przez zielone granice</i>	41869,00	35588,65	80,50	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/135 Wnioskodawca: Mesto Stará Ľubovňa Tytuł: <i>Spomienky na slovensko - poľské kuriérske chodníčky</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 83 pkt.	455850,57
11	PL-SK/TAT/IPP/III/97	Stowarzyszenie Pogranicza	Obec Regetovka	<i>Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko-Słowackiego</i>	47600,00	40460,00	80,50	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/127 Wnioskodawca: Obec Regetovka	496310,57

								Tytuł: <i>Environmentálne vzdelávanie, výchova a ochrana vtáctva na okraji Slovenska - Poľská</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	
12	PL-SK/TAT/IPP/III/103	Miasto Limanowa	Mesto Dolný Kubín	<i>Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego</i>	47300,00	40205,00	80,00	NIE DOTYCZY	536515,57
13	PL-SK/TAT/IPP/III/57	Gmina Miasto Zakopane	Mesto Vysoké Tatry	<i>Biegiem do integracji</i>	17359,00	14755,15	79,50	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/050 Wnioskodawca: Mesto Vysoké Tatry Tytuł: <i>Vitajte v Meste Vysoké Tatry</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 70 pkt.	551270,72
14	PL-SK/TAT/IPP/III/42	Ochotnicza Straż Pożarna w Wierchomli Wielkiej	Mesto Podolínec	Bezpieczna Dolina Popradu	39675,00	33723,75	77,50	NIE DOTYCZY	584994,47
15	PL-SK/TAT/IPP/III/27	Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna	Obec Kamenica	<i>Odkrywamy tajemnice muzyńskiej warowni i zabytków historycznego Państwa Muszyńskiego</i>	54175,00	46048,75	77,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/155 Wnioskodawca: Obec Kamenica Tytuł: <i>Hrad Kamenica – Sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky a jej propagácia</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	631043,22

16	PL-SK/TAT/IPP/III/06	Gmina Uście Gorlickie	Obec Šiba	<i>Ścieżki nordic walking na pograniczu polsko-słowackim</i>	34114,00	28996,90	76,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/049 Wnioskodawca: Obec Šiba Tytuł: <i>Kultúrna cesta polsko - slovenského pohraničia</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 66,5 pkt.	660040,12
17	PL-SK/TAT/IPP/III/21	Gmina Jabłonka,	Mesto Trstená, Orawskie Centrum Kultury, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Jabłonce	<i>Poznajmy sie lepiej na Orawie, integracja przez kulturę i sport</i>	44540,00	37859	76,00	Nr: PL-SK/ZA/IPP/III/091 Wnioskodawca: Mesto Trstená Tytuł: <i>Naša Orava - sieť priateľstva, kultúry a športu</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 77 pkt.	697899,12
18	PL-SK/TAT/IPP/III/31	Miasto i Gmina Szczawnica	Obec Lesnica	<i>System międzynarodowej informacji turystycznej dla miasta Szczawnica</i>	52467,90	44597,71	75,50	NIE DOTYCZY	742496,83
19	PL-SK/TAT/IPP/III/01	Zespół Szkolno-Przedszkolny-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie	Základná škola s materskou školou Lubotín	<i>„Edukacja bez granic-w Lubotinie i w Muszynie“</i>	38025,00	32321,25	73,50	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/002 Wnioskodawca: Základná škola s materskou školou Lubotín Tytuł: <i>Edukácia bez hraníc v Muszynie a v Lubotíne</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 70 pkt.	774818,08
20	PL-SK/TAT/IPP/III/37	Powiat Nowosądecki	Mesto Stará Ľubovňa,	<i>Razem w Europie-turystyka bez granic</i>	48520,00	41242,00	72,00	NIE DOTYCZY	816060,08

			Lubovnianske múzeum-hrad v Starej Lubovni						
21	PL-SK/TAT/IPP/III/63	Gmina Spytkowice	Obec Oravský Biely Potok	<i>Wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice i miejscowością Orawski Biely Potok</i>	15125,00	12856,25	72,00	<p>Nr: PL-SK/ZA/IPP/III/074 Wnioskodawca: Obec Oravský Biely Potok Tytuł: <i>Spoločnou cestou k zachovaniu a rozvoju spoločných tradícií</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 64,5 pkt.</p>	828916,33
22	PL-SK/TAT/IPP/III/67	Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach	Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Gmina Czorsztyn	<i>Olimpiada bez granic</i>	48937,61	41596,97	72,00	<p>Nr: PL-SK/PO/IPP/III/161 Wnioskodawca: Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Tytuł: <i>Športom k integrácii</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 70,5 pkt.</p>	870513,30
23	PL-SK/TAT/IPP/III/73	Gmina Stary Sącz	Mesto Levoča	<i>Stary Sącz-Lewocza letnie spotkania z muzyką i tradycją</i>	39790,50	33821,93	71,00	<p>Nr: PL-SK/PO/IPP/III/120 Wnioskodawca: Mesto Levoča Tytuł: <i>Levoča-Stary Sacz, po stopách tajomstiev histórie a tradícií</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.</p>	904335,23
24	PL-SK/TAT/IPP/III/50	Tatrzański Park	Múzeum	<i>Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na</i>	40970,00	34824,50	70,50	NIE DOTYCZY	939159,73

		Narodowy	v Kežmarku	<i>kartach pocztowych</i>					
25	PL-SK/TAT/IPP/III/35	Powiat Nowosądecki	Mesto Stará Ľubovňa	<i>Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starąj L'ubovňi</i>	53623,00	45579,55	70,00	NIE DOTYCZY	984739,28
26	PL-SK/TAT/IPP/III/68	Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych	Spojená škola Spišská Stará Ves, Gmina Czorsztyn	<i>Dunajec-wspólna rzeka-wspólna sprawa</i>	42700,92	36295,78	70,00	NIE DOTYCZY	1021035,06
27	PL-SK/TAT/IPP/III/102	Gmina Łąpsze Niżne	Obec Matiašovce	<i>Rozwój turystyki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-słowackim</i>	64917,20	49986,24	70,00	NIE DOTYCZY	1071021,30
28	PL-SK/TAT/IPP/III/48	Tatrzański Park Narodowy	Štátne lesy Tatranského národného parku	<i>Tatrzańskie lapidarium</i>	51840,00	44064,00	69,50	NIE DOTYCZY	1115085,30
29	PL-SK/TAT/IPP/III/86	Towarzystwo Słowaków w Polsce-Zarząd Oddziału na Spiszu	Mesto Spišská Stará Ves	<i>Wydanie czterojęzycznej publikacji-Przewodnik po Zamagurzu Spiskim</i>	30000,00	25500,00	69,00	NIE DOTYCZY	1140585,30
30	PL-SK/TAT/IPP/III/100	Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu	Olympijský klub Vysoké Tatry, Nowotarski Klub Olimpijczyka, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański	<i>Olimpijczycy Polscy i Słowaccy spod Tatr</i>	37350,00	31747,50	66,50	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/098 Wnioskodawca: Olympijský klub Vysoké Tatry Tytuł: Slovenskí a polskí olympionici spod Tatier Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	1172332,80
31	PL-SK/TAT/IPP/III/101	Gmina Łąpsze Niżne	Obec Malá Franková	<i>Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych na pograniczu polsko-słowackim</i>	20700,00	17595,00	66,00	NIE DOTYCZY	1189927,80

32	PL-SK/TAT/IPP/III/41	Gmina Rytro	Mesto Podolíneć	<i>Wspólne sąsiedztwo-wspólna historia</i>	43725,00	37166,25	65,00	NIE DOTYCZY	1227094,05
33	PL-SK/TAT/IPP/III/12	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu	Zakładna szkoła Niżna Brana Kežmarok	<i>Poznaj i baw się w Euroregionie "Tatry" - mały przewodnik</i>	28119,44	23901,52	64,50	NIE DOTYCZY	1250995,57
34	PL-SK/TAT/IPP/III/15	Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego	Obec Vel'ka Frankowa, Gmina Łapsze Niżne	<i>Ścieżka łączy Spisz</i>	58856,00	46272,59	64,50	NIE DOTYCZY	1297268,16
35	PL-SK/TAT/IPP/III/92	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu	Múzeum v Kežmarku	<i>Śladami historii miast pogranicza polsko-słowackiego Nowego Targu i Kieżmarku</i>	31715,00	26957,75	64,00	NIE DOTYCZY	1324225,91
36	PL-SK/TAT/IPP/III/81	Gmina Miasto Nowy Targ	Mesto Kežmarok, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ	<i>Otwarte strefy rekreacji w miastach partnerskich Nowy Targ-Kieżmark</i>	34155,00	29031,75	63,50	NIE DOTYCZY	1353257,66
37	PL-SK/TAT/IPP/III/91	Centrum Kultury w Korzennej	Obec Raslavice	<i>Kultura bliska i ...daleka?-polsko-słowackie plenery etnograficzne</i>	49973,00	42477,05	63,50	NIE DOTYCZY	1395734,71
38	PL-SK/TAT/IPP/III/17	Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój	Mníšek nad Popradom	<i>Budowa produktu markowego-trasy biegowe na obszarze Czerwonej Młaki i Niedzwiedzego</i>	83500,00	43420,00	63,00	NIE DOTYCZY	1439154,71
39	PL-SK/TAT/IPP/III/32	Delegatura Okręgowej Izby Lekarskiej w Nowym Sączu	Regionálna lekárska komora Žilina	<i>Specyficzne problemy medyczne pogranicza polsko-słowackiego - wymiana doświadczeń środowisk lekarskich</i>	35200,00	29920,00	62,50	Nr: PL-SK/ZA/IPP/III/073 Wnioskodawca: Regionálna lekárska komora Žilina Tytuł: Vdelávanie lekárov na slovensko - poľskom pohraničí	1469074,71

								Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 74 pkt.	
40	PL-SK/TAT/IPP/III/19	Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej	Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne	<i>Transgraniczne przenikanie</i>	15300,38	13005,32	62,00	NIE DOTYCZY	1482080,03
41	PL-SK/TAT/IPP/III/38	Sądecka Organizacja Turystyczna	Prešovská bicyklová skupina Kostitras	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i krajoznawczej Międzynarodowego Karpackiego Szlaku Rowerowego</i>	34323,00	29174,55	62,00	NIE DOTYCZY	1511254,58
42	PL-SK/TAT/IPP/III/03	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Gimnazjum im. prof. A. Kosiby, Szkoła Podstawowa im. prof. A. Kosiby i Przedszkole im. prof. A. Kosiby	Mestský hádzanársky club Edymax Bardejov, Gmina Biecz	<i>Piłka ręczna łączy nas-sport alternatywą dla uzależnień</i>	25050,47	21292,90	61,50	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/164 Wnioskodawca: Mestský hádzanársky club Edymax Bardejov Tytuł: <i>Hádzaná nás spája – športom proti závislostiam</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	1532547,48
43	PL-SK/TAT/IPP/III/26	Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna	Obec Lenartov	<i>Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko-słowackiego</i>	53729,83	45670,36	61,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/133 Wnioskodawca: Obec Lenartov Tytuł: <i>Obnovenie furmanskej cesty</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	1578217,84
44	PL-SK/TAT/IPP/III/43	Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS	Obec Vitanová, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem	<i>Bez granic</i>	28395,00	24135,75	61,00	NIE DOTYCZY	1602353,59

			Umysłowym-Koło w Myślenicach, Gmina Raciechowice						
45	PL-SK/TAT/IPP/III/64	Pieniński Park Narodowy	Správa Pieninského národného parku	<i>Symbioza ruchu turystycznego i ochrony przyrody w Pieninach</i>	42515,74	36138,38	61,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/033 Wnioskodawca: Štátna ochrana prírody SR Tytuł: <i>Symbióza turistického ruchu a ochrany prírody v Pieninách</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	1638491,97
46	PL-SK/TAT/IPP/III/98	Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	Obec Jakubovany	<i>Dzieci z historią i kulturą</i>	20590,00	17501,50	61,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/142 Wnioskodawca: Obec Jakubovany Tytuł: <i>Deti za históriou a kultúrou</i> Odrzucony w wyniku oceny formalnej.	1655993,47
47	PL-SK/TAT/IPP/III/20	Gmina Wiśniowa	Obec Roztoky	<i>Gwiazdy nad Lubomirem. Rozwój astroturystyki w gminie Wiśniowa</i>	52200,00	44370,00	60,50	NIE DOTYCZY	1700363,47
SUMA					2 123 386,10	1 700 363,47			

**Lista mikroprojektów własnych rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny technicznej
dokonanej przez Zespół Ekspertów we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie
III nabór w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
(wnioski złożone do dnia 31.07.2012 r.)**

<i>l.p</i>	<i>Numer projektu</i>	<i>Wnioskodawca</i>	<i>Partnerzy projektu</i>	<i>Tytuł projektu</i>	<i>Całkowita wartość projektu w EUR rekomendowana po ocenie technicznej</i>	<i>Kwota z EFRR w EUR rekomendowana po ocenie technicznej</i>	<i>Średnia punktacja ekspertów</i>	<i>Projekt komplementarny</i>	<i>Kwoty z EFRR narastająco</i>
1	PL-SK/TAT/IPP/WP/III/01	Związek Euroregion „Tatry”	Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory	<i>Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry”</i>	34 800,00	29 580,00	85,00	NIE DOTYCZY	29580,00
2.	PL-SK/TAT/IPP/WP/III/02	Związek Euroregion „Tatry”	Združenie Región „Tatry“, Gmina Miasto Nowy Targ	<i>Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu „Tatry”</i>	54 175,00	46 048,75	84,00	Nr: PL-SK/PO/IPP/III/116 Wnioskodawca: Združenie Región „Tatry” Tytuł: <i>Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregionu „Tatry”</i> Projekt uzyskał w wyniku oceny technicznej 83 pkt.	75628,75
SUMA					88 975,00	75 628,75			